

СОГЛАСОВАНО

Начальник Территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия по Мурманской области в
Кандалакшском и Терском районе, городе
Полярные Зори

«__» _____ 2016 г. Г. И. Борисова

СОГЛАСОВАНО

И.о. главы администрации сельского
поселения Алакуртти

«__» _____ 2016 г. О.Б. Егоров

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер ОП «Мурманское»
АО «ГУ ЖКХ»

«__» _____ 2016 г. Е.П. Худяков



План мероприятий

по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

для объектов ОП «Мурманское» АО «ГУ ЖКХ», расположенных на территории с. Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области

п/п	Объекты ВКХ	Наименование работ	Срок исполнения
1	ОСВ Мурманская обл., п. Алакуртти	Закупка дополнительного объема фильтрующего материала марки SuperFerox (12,1 м ³) для демангации и обезжелезивания питьевой воды	2016-2017 год
2	Артезианские скважины инв. №190, №188 Мурманская обл., п. Алакуртти, в/г №4	Проведение лабораторного контроля качества воды подземного источника с целью перехода на скважину в качестве	Октябрь 2016 года

		основного источника водоснабжения	
3.	Открытый водозабор инв. № 193	Регулярный лабораторный контроль качества воды открытого источника водоснабжения в соответствии с рабочей программой	постоянно
4.	Система водоснабжения с.п. Алакуртти в/г №4, 55	Проведение текущего ремонта элементов системы водоснабжения в соответствии с утвержденным Планом	2016-2017 год

ОП «Мурманское» АО «ГУ ЖКХ» действует на основании Государственного контракта от 21.09.2015г. № 4-ВКХ на оказание услуг водоснабжения и водоотведения для нужд Министерства обороны Российской Федерации и подведомственных Минобороны России организаций.

Окончание срока действия Госконтракта 31.10.2016г. Таким образом, план мероприятий не может быть разработан на более длительный срок. При внесении изменений в данный Госконтракт от 21.09.2015г. № 4-ВКХ или при заключении нового Государственного контракта на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению для нужд Министерства обороны России, в План мероприятий будут внесены изменения или дополнения, о чем будет направлено извещение в Ваш адрес.

А.А. Жуликов
Офис.